

|  |               |  |
|--|---------------|--|
| <b>Landeshauptstadt Magdeburg</b><br>- Der Oberbürgermeister - |               | Datum<br>27.07.2010                        |
| Dezernat<br>V  | Amt<br>Amt 51 | <b>Öffentlichkeitsstatus</b><br>öffentlich |

INFORMATION

**I0184/10**

| Beratung                         | Tag        | Behandlung       |
|----------------------------------|------------|------------------|
| Der Oberbürgermeister            | 17.08.2010 | nicht öffentlich |
| Finanz- und Grundstücksausschuss | 25.08.2010 | öffentlich       |
| Jugendhilfeausschuss             | 26.08.2010 | öffentlich       |

Thema: Statusbericht Kita-Software

## Statusbericht Kita-Software

|          |   |        |            |
|----------|---|--------|------------|
| Projekt: | Kita-Software   |        |            |
| Kürzel:  | KS  | Datum: | 20.07.2010 |
| Inhalt:  | Statusbericht Kita-Software auf Grundlage von Beschluss-Nr. 515-21(V)10 |        |            |

| Bereich                     | Status  | Bemerkung  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>Termine</b>              | <br>im Plan  | Projektplan KID  |
| <b>Aufwand</b>              | <br>Kritisch | Vorbereitung des Datenimports für alle bestehenden Betreuungsverträge und Wartelisteneinträge bis 30.09.2011 |
| <b>Kosten</b>               | <br>im Plan  | Keine außerplanmäßigen Kosten  |
| <b>Beteiligung Träger</b>   | <br>im Plan  | Von 31 Trägern sind bis jetzt 23 bereit an der Software teilzunehmen (von 125 ER sind es 111 ER)             |
| <b>Starttermin Software</b> | <br>im Plan  | 10.01.2010 - Mit Grundlegenden Funktionen der Anforderungsanalyse  |

| <b>Allgemeines</b>  |               |
|---|---------------|
| <b>Situation</b>  |               |
| 1. Erstellung Anforderungskatalog für Kita abgeschlossen  |               |
| 2. Vorbereitung und Abfrage der Benutzerlisten (Softwareanmeldung) Trägerportal   |               |
| 3. Erstellung Anforderungskatalog Hort für das Feinkonzept  |               |
| 4. Vorbereitung Anforderungskatalog Tagespflege für das Feinkonzept   |               |
| 5. Klärung der internen Organisation (Beratung, Hotline, Platzsuche, Ticket, Tagespflege)   |               |
| 6. Vorbereitung Datenimport (Betreuungsverträge von Träger/Einrichtungen)   |               |
| <b>Erkennbare Probleme/Risiken</b>  |               |
| Zu 1. keine   |               |
| Zu 2. Verständnisprobleme des Benutzerkonzeptes   |               |
| Zu 3. keine   |               |
| Zu 4. keine   |               |
| Zu 5. Bereitstellung von PC an öffentlich zugänglichen Orten, für Eltern die kein Internet haben oder Hilfe bei der Suche und Reservierung benötigen, hierfür würden zeitlich befristete, zusätzliche Personen benötigt |               |
| Zu 6. Sehr hoher Aufwand auf Seiten der Träger/Einrichtungen  |               |
| <b>Gründe</b>   |               |
| Zu 1. keine   |               |
| Zu 2. Mangelnde IT und PC Kenntnisse  |               |
| Zu 3. keine   |               |
| Zu 4. keine   |               |
| Zu 5. Die Sicherheitsanforderungen an die Zugangsinfrastruktur sind zu beachten   |               |
| Zu 6. Fehlende bzw. den Trägern unbekannt Schnittstellen für den Datenexport<br>Manueller Datenexport mit hohen Fehlerraten und Kontrollaufwand   |               |
| <b>Ergriffene Maßnahmen</b>   |               |
| Zu 1. keine   |               |
| Zu 2. Konkretisierung in der UAG und Angebote für Träger zu weiteren Demo-Terminen  |               |
| Zu 3. keine   |               |
| Zu 4. Abstimmung mit den Fachabteilungen und Konkretisierung der Anforderung  |               |
| Zu 5. Abklärung der Verortung der "Eltern-PC" in den gewünschten Einrichtungen der Stadt (ARGE, Bürgerbüro, usw.)   |               |
| Zu 6. Erstellung einer Importmatrix und das Angebot auf Unterstützung beim Datenexport  |               |
| <b>Zu treffende Entscheidungen</b>  | <b>Termin</b> |
| Zu 1. keine   | 28.05.2010    |
| Zu 2. keine   | 25.06.2010    |
| Zu 3. keine   | 30.06.2010    |
| Zu 4. keine   | 31.08.2010    |
| Zu 5. Punktuelle Abdeckung über das ganze Stadtgebiet ermöglichen   | 30.07.2010    |
| Zu 6. keine   | 26.11.2010    |

| <b>Termine</b>                            |             |
|---|-------------|
| drohende/eingetretene Terminverzögerungen | Verzögerung |
| 1. keine                                  |             |
| Gründe                                    |             |
| Zu 1.                                     |             |
| Ergriffene Maßnahmen                      |             |
| Zu 1.                                     |             |
| Zu treffende Entscheidungen               | Termin      |
| Zu 1.                                     |             |

| <b>Aufwand</b>  |        |
|---|--------|
| drohende/eingetretene Aufwandsüberschreitungen  | Höhe   |
| 1. Datenimport bestehender Betreuungsverträge (Träger/Einrichtungen)  | ↗      |
| Gründe  |        |
| Zu 1. Fehlende Schnittstellen für den Datenexport / Manueller Datenexport mit sehr hoher Fehlerquelle und Kontrollaufwand |        |
| Ergriffene Maßnahmen  |        |
| Zu 1. Erstellung einer Importmatrix und das Angebot auf Unterstützung beim Datenexport                                    |        |
| Zu treffende Entscheidungen   | Termin |
| Zu 1. keine   | keine  |

| <b>Kosten</b>                                |        |
|--|--------|
| drohende/eingetretene Kostenüberschreitungen | Höhe   |
| 1. keine                                     |        |
| Gründe                                       |        |
| Zu 1.  |        |
| Ergriffene Maßnahmen                         |        |
| Zu 1.  |        |
| Zu treffende Entscheidungen                  | Termin |
| Zu 1.  |        |

| <b>Geplante Arbeiten und Termine</b>                     |            |
|--|------------|
| Aktivitäten  | Termin     |
| 1 Demo für Träger  | 20.07.2010 |
| 2 Bestätigung Feinkonzept                                | 29.07.2010 |
| 3 Auswertung Meldungen Benutzerliste (Softwareanmeldung) | 30.07.2010 |
| 4 Vorbereitung Datenimport                               | 30.07.2010 |
| 5 Interne Prozessbeschreibung                            | 30.07.2010 |
| 6 Demo für Träger  | 02.08.2010 |
| 7 Erarbeitung Einführungsplan laut Teilnehmermeldung KS  | 02.08.2010 |
| 8 7. UAG Kita-Software                                   | 03.08.2010 |
| 9 Kita-Software und der Bezug zur Elternbeitragsstelle   | 04.08.2010 |
| 10 Demo für Träger                                       | 05.08.2010 |
| 11 Demo für Träger                                       | 11.08.2010 |
| 12 Anforderungskatalog Tagespflege                       | 31.08.2010 |
| 13 Schaffung der technischen Infrastruktur KID           | 21.10.2010 |
| 14 Datenimport der aktuellen Betreuungsverträge          | 26.11.2010 |

| <b>Zusammenfassung</b>  |
|---|
| <p>Im Zuge der Einführungsplanung werden die teilnehmenden Träger in einzelnen Steps an die Software herangeführt. Der erste Stepp wird der Datenimport der aktuellen Betreuungsverträge und der aus den Wartelisten noch zu berücksichtigen Betreuungswünsche sein. Im zweiten Stepp werden die gemeldeten Softwarenutzer (Trägerportal) geschult und eingewiesen. Auf Grund der großen Anzahl von Trägern und der zu importierenden Daten, muss auch die Anbindung der Träger in einer Art Staffelung durchgeführt werden. Somit können zum Start der Software nicht alle Träger mit einem mal im System abgebildet werden.</p> <p>Des Weiteren muss hier der Hinweis erfolgen, dass beim Ablösen der bestehenden Wartelisten und der erarbeiteten Lösung zum Abbau dieser, es zu einer Berücksichtigung der Betreuungswünsche bis zum 30.09.2011 kommt. Somit kann das System (Elternportal/Trägerportal) von vornherein bis zum 30.09.2011 wenig freie Plätze für die Eltern sichtbar oder reservierbar machen.</p> |